



MUNICÍPIO DE MEALHADA  
CÂMARA MUNICIPAL  
CONTRIBUINTE FISCAL N.º 506 792 382

*Reunida face a  
Memória da AM.  
21/9/2018*

### INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Para cumprimento do previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, informo a Assembleia Municipal da Actividade Municipal realizada, no âmbito da Divisão de Administração e Conservação do Território (DACT), no período compreendido entre 19-06-2018 e 18-09-2018.

## 1. ELABORAÇÃO DE PROJECTOS

### 1.1. ADJUDICAÇÃO EXTERNA

- EQ98 – “**Projecto de Execução de Reabilitação e Beneficiação Energética do Bairro Social da Póvoa de Mealhada**” - aprovação das peças do procedimento e decisão de contratar, por despacho do Presidente da Câmara de 14-08-2017; enviado convite a 16-08-2017; proposta aberta a 22-08-2017; proposta de adjudicação a 31-08-2017; adjudicado a CENTRAL PROJECTOS, LDA, pelo valor de 9.750,01 €; contrato celebrado a 09-09-2017:
  - 1ª FASE – ANTEPROJECTO – entregue a 21-11-2017 – aprovado por despacho do Presidente da Câmara de 29-11-2017;
  - 2ª Fase – PROJECTO DE EXECUÇÃO – entregue a 03-01-2018 – apreciado pelos serviços internos do Município; notificado o Gabinete a 7-05-2018 para introdução de correcções; aguarda reformulação
- EQ97 – “**Projecto de Execução de Reabilitação do Parque de Estacionamento do Vale dos Castanheiros**” - aprovação das peças do procedimento e decisão de contratar, por despacho do Presidente da Câmara de 21-07-2017; enviado convite a 21-07-2017; proposta aberta a 01-08-2017; proposta de adjudicação a 04-08-2017, aprovada por despacho do Presidente da Câmara em 08-08-2017; adjudicado a COTEFIS – GESTÃO DE PROJECTOS, SA, pelo valor de 17.500 €; contrato celebrado a 21-09-2017:
  - 1ª FASE – ANTEPROJECTO – em elaboração.
- EQ96 – “**Projecto de Execução de Reabilitação de Sala Polivalente no Luso e de Requalificação de Escada e Área Envolvente**” - aprovação das peças do procedimento e decisão de contratar, por despacho do Presidente da Câmara de 22-06-2017; enviado convite a 22-06-2017; proposta aberta a 04-07-2017; proposta de adjudicação a 14-07-2017, aprovada por despacho do Presidente da Câmara em 25-07-2017; adjudicado a COTEFIS – GESTÃO DE PROJECTOS, SA, pelo valor de 52.000 €; contrato celebrado a 01-09-2017:
  - 1ª FASE – ANTEPROJECTO – entregue a 11-09-2017 – apreciado a 9-10-2017, com despacho do Presidente da Câmara de 18-10-2018, notificado o Gabinete para reformulação a 30-10-2018; prorrogado o prazo para entrega da reformulação; entregue do Anteprojecto reformulado a 8-01-2018; apreciado pelos serviços municipais; efectuada reunião de trabalho com o gabinete de projecto a 23/08/2018; efectuada nova apreciação pelos serviços municipais, a aguardar despacho superior;
- PJ 45 – “**Elaboração do Projecto de Execução da Requalificação Urbanística do Centro Histórico de Mealhada – Requalificação do Vazio Urbano com Parque de Estacionamento**” – elaborado programa preliminar, aprovado pela Câmara Municipal em reunião de 6-02-2017; aprovação das peças do procedimento e decisão de contratar, por despacho do Presidente da Câmara de 31-05-2017; enviado convite a 1-06-2017; proposta aberta a 13-06-2017; contrato celebrado a 01-09-2017:
  - 1ª FASE – ANTE PROJECTO – entregue a 14-12-2017 e completado a 22-12-2017 - aprovado por despacho do Presidente da Câmara, de 29-12-2017, ratificado por deliberação da Câmara Municipal de 8-01-2018.
  - 2ª FASE – PROJECTO DE EXECUÇÃO – entregue a 19-04-2018 – em reformulação, face aos pareceres emitidos por entidades externas.

- PJ 44 – “**Elaboração do Projecto de Execução da Requalificação Urbanística do Centro Histórico de Mealhada – Requalificação das Ruas Visconde Valdoeiro, Cerveira Lebre, Capitão Cabral e Luís Navega**” – elaborado programa preliminar, aprovado pela Câmara Municipal em reunião de 6-02-2017; aprovação das peças do procedimento e decisão de contratar, por despacho do Presidente da Câmara de 31-05-2017; enviado convite a 1-06-2017; proposta aberta a 13-06-2017; contrato celebrado a 01-08-2017:
  - 1ª FASE – ANTE PROJECTO – entregue a 13-12-2017 – aprovado condicionalmente por despacho do Presidente da Câmara, de 27-12-2017, ratificado por deliberação da Câmara Municipal de 8-01-2018; realizada reunião com o Gabinete a 2-02-2018; completado o levantamento topográfico a 16-02-2018, recebido parecer favorável pela Infraestruturas de Portugal, IP a 8-05-2018; aguarda entrega do Projecto de Execução
- “**Projecto de Estabilização de Emergência do Grande Incêndio Florestal no Município de Mealhada (Mealhada/Luso/Vacariça)**” – adjudicado à OFA – Organização Florestal Atlantis, pelo valor de 3.900 €; em elaboração.
- A 126 – “**Projecto de Execução da Reabilitação do Regadio do Luso, Vacariça e Mealhada**” - adjudicado a JOÃO & BRITO, CONSTRUÇÕES, LDA, pelo valor de 11.255 €; contrato celebrado a 20-03-2017; remetida rectificação do projeto em 01-09-2017:
  - PROJECTO DE EXECUÇÃO concluído e entregue a 23-10-2017, com custo estimado em 354.172,80 €, aprovado por despacho do Vice-Presidente da Câmara Municipal, de 31-10-2017, em regime de substituição legal e ao abrigo de competência delegada; aguarda parecer do Ministro da Agricultura e elaboração da planta parcelar.
- A 125 – “**Projecto de Execução da Reabilitação do Regadio de Santa Cristina**” - adjudicado a JOÃO & BRITO, CONSTRUÇÕES, LDA, pelo valor de 4.500 €; contrato celebrado a 20-03-2017; remetida rectificação do projeto em 09-08-2017; em análise:
  - PROJECTO DE EXECUÇÃO concluído e entregue a 10-10-2017, com custo estimado em 46.553 €, aprovado por despacho do Vice-Presidente da Câmara Municipal, de 31-10-2017, em regime de substituição legal e ao abrigo de competência delegada; aguarda completagem e entrega de novos elementos (incluindo planta parcelar) face ao parecer do Ministro da Agricultura.
- EQ 81-A – “**Projecto de Execução dos Balneários do Campo de Futebol Municipal do Luso**” – adjudicado a RISCO CALCULADO – ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA, pelo valor de 19.900 €; contrato celebrado a 26-06-2016:
  - 1ª FASE.1 – ANTEPROJECTO – entregue a 5-09-2016, apreciado a 4-10-2016, aprovado a 3-11-2016 por despacho do Presidente da Câmara;
  - 1ª Fase.2 – ARQUITECTURA (Proc. Licenciamento) – entregue a 05-09-2016;
  - 1ª Fase.3 – ESPECIALIDADES (Proc. Licenciamento) – entregue a 15-12-2016;
  - 2ª Fase – PROJECTO EXECUÇÃO – entregue a 12-06-2017, em apreciação.
- EQ 90 – “**Projecto de Execução da Reabilitação da Escola Secundária de Mealhada** – adjudicado a CENTRAL PROJECTOS, LDA, pelo valor de 24.055 €; contrato celebrado a 11-08-2016:
  - 1ª FASE – ESTUDO PRÉVIO – entregue a 12-10-2016, aprovado a 17-10-2016;
  - 2ª FASE.1 – ARQUITECTURA (Proc. Licenciamento) – entregue a 19-10-2016, aprovado a 02-12-2016, por despacho do Presidente da Câmara;
  - 2ª FASE.2 – ESPECIALIDADES (Proc. Licenciamento – ESC SEC) - entregue a 09-12-2016, aprovado pela Câmara Municipal em reunião de 16-01-2017;
  - 3ª FASE – PROJECTO DE EXECUÇÃO (ESC SEC) – entregue a 22-12-2016, aprovado pela Câmara Municipal em reunião de 16-01-2017;
  - 3ª FASE – ESPECIALIDADES E PROJECTO DE EXECUÇÃO (PAVILHÃO) – Relatório geotécnico-geológico remetido a 27-7-2017; concluído e entregue a 8-09-2017; recebido parecer da ANPC, a 05-01-2018, solicitando rectificações; recebido parecer favorável sobre projecto acústico da CCDRCentro, a 19-01-2018; apreciado pelos serviços internos do Município, a 29-01-2018; reformulado, a 27-07-2018 (após reunião com o CDOS Aveiro) e pareceres dos serviços; recebido parecer favorável da ANPC a 10-08-2018; apresentada versão final do projecto de execução, a 07-09-2018, em apreciação final.
- S 56 C – “**Assessoria - revisão da ETAR, procedimento pré-contratual da empreitada e execução da mesma**” – adjudicado a MC2E - Consultores de Engenharia, Lda, pelo valor de 28.750 €; contrato celebrado a 30-06-2016; elaboradas peças do procedimento de adjudicação da Coordenação de Segurança em obra; assessoria à obra em curso.



**MUNICÍPIO DE MEALHADA**  
**CÂMARA MUNICIPAL**

CONTRIBUINTE FISCAL N.º 506 792 382

- A 116A – “**Projecto de Execução do Reservatório do Carqueijo**” – adjudicado a MC2E – CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA, pelo valor de 12.000 €; contrato celebrado a 01-07-2016;
  - 1ª Fase – **PROJECTO DE EXECUÇÃO** – concluído a 07-09-2016; correcções remetidas a 28-08-2017; em análise pelos serviços internos do Município; realizadas as sondagens geotécnicas; projecto final em apreciação.
- PJ 43 – “**Projecto de Execução da Requalificação da Baixa da Pampilhosa**” – adjudicado a COTEFIS – GESTÃO DE PROJECTOS, SA, por deliberação da Câmara Municipal de 2-05-2016, pelo valor de 51.988 €; contrato celebrado a 7-06-2016;
  - Concluída a topografia a 22-07-2016
  - Realizada reunião de trabalho com gabinete de projeto a 23/08/2018
- EQ 87 – “**Projecto de Execução de Beneficiação da Piscina Municipal de Mealhada:**”
  - 1ª Fase – ESTUDO PRÉVIO entregue a 27-04-2015, reformulado a 15-07-2015, apresentados esclarecimentos em 29-10-2015, concluída apreciação a 23-11-2015, aprovado pela Câmara Municipal a 21-12-2015;
  - Concluída auditoria energética e emitido de Certificado Energético do existente;
  - 2ª Fase – **PROJECTO DE EXECUÇÃO** – entregue a 11-04-2017 – apreciado pelos serviços municipais, notificado o Gabinete para reformulação a 8-02-2018; celebrado contrato adicional a 14-04-2018 para a “Elaboração dos Projectos das Especialidade de Fundações e Estruturas e das Instalações Mecânicas de Aquecimento e Tratamento Ambiente, de modo a incorporar uma Central de Biomassa”; apreciado pelos serviços, a 23-08-2018, solicitando correcções; apresentados esclarecimentos e solicitadas definições quanto às opções iluminação interior, a 17-09-2018; aguarda resposta dos serviços do Município para apresentação da versão final do Projecto de Execução.
- EQ 86 – “**Projecto de Execução do Novo Edifício Municipal:**”
  - 1ª FASE - **PROJECTO DE ARQUITECTURA** - Projecto de Arquitectura aprovado pela Câmara Municipal a 1-02-2016;
  - Concluído Relatório de Medições Acústicas;
  - Recebidos pareceres favoráveis da ANPC e CCDRCentro;
  - 2ª FASE – **PROJECTOS DE ESPECIALIDADE** – entregue a 14-06-2016 – apreciado pelos serviços internos do Município.
- OA 13 – “**Projecto de Execução da Reabilitação da Passagem Superior Sul à Linha do Norte em Pampilhosa** – elaboração suspensa.”
- EQ 82 – “**Projecto de Execução da Demolição Parcial e Contenção de Fachadas do Edifício da Antiga Fábrica das Devesas na Pampilhosa**” – elaboração suspensa.”

## **1.2. GABINETE DE PROJECTOS E FISCALIZAÇÃO DA DACT**

- Proc. N.º 2014/GPF/11 – **REABILITAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ARINHOS** - concluído Programa Preliminar 24-02-2015; retomado o processo com vista à adjudicação externa da elaboração do Projecto de Execução; revisto o Programa Preliminar, a 06-09-2018; aguarda aprovação.
- Proc. N.º 2017/GPF/01 - **PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS – CONCELHO DE MEALHADA** - concluído Programa Preliminar a 21-04-2017; aguarda orientação superior quanto ao faseamento da obra.
- Proc. N.º 2015/GPF/11 – **ZONA INDUSTRIAL DA PEDRULHA - Remodelação da rede de drenagem de águas pluviais** – Programa Preliminar, aprovado a 11-02-2016; projecto de execução concluído a 23-3-2017; revisto o projecto a 04-08-2016; aguarda aprovação.
- Proc. N.º 2015/GPF/05 – **SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DA VILA DO LUSO** – Concluído o projecto de execução; aguarda orientações superiores face à solução simplificada sugerida pela Infraestruturas de Portugal, IP em visita ao local.
- Procs. N.º 2014/GPF/20 - **AMPLIAÇÃO PARQUE PARKOUR – MEALHADA** – Concluído Programa Preliminar a 29-05-2015, aprovado a 26-02-2016; projecto de execução em reavaliação; projecto

reavaliado a 06-07-2016; parecer negativo das Infraestruturas de Portugal de 18-08-2016; em análise de nova localização.

- Proc. N.º 2014/GPF/17 – **PARQUE DE CAMPISMO DO LUSO** – Concluído o levantamento topográfico e do edificado; Programa Preliminar em reapreciação.
- Proc. N.º 2014/GPF/12 – **MELHORIA DE ACESSIBILIDADES NA URBANIZAÇÃO DO CHOUPAL** – concluído Programa Preliminar a 25-01-2015, aguarda aprovação.
- Proc. N.º 2014/GPF/08 – **MELHORAMENTOS DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA ESTAÇÃO DA CP NA MEALHADA** (sinalização, acessibilidades, drenagem, mobiliário urbano) – concluído Programa Preliminar, reformulado a 8-07-2015; projecto de execução reformulado após recepção do parecer da Infraestruturas de Portugal – IP, de 4-04-2017; recebido parecer final favorável da Infraestruturas de Portugal – IP, a 4-05-2018; sem desenvolvimento.
- Proc. N.º 2013/GPF/07 – **SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E OUTROS TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO NO PAVILHÃO MUNICIPAL DE MEALHADA** – concluído Programa Preliminar a 21-11-2014, aguarda aprovação.

## 2. **EMPREITADAS DE OBRA PÚBLICAS**

### 2.1 **EM FASE DE PREPARAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA**

- PJ 29B – **REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VÁRZEAS** – Procedimento de ajuste directo; elaboradas as peças do procedimento; aguarda decisão de contratar.

### 2.2 **EM FASE DE FORMAÇÃO DO CONTRATO**

- EQ 99 – **RECONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE TERRAS DA PISCINA DO LUSO** – Procedimento de ajuste directo; decisão de contratar tomada por despacho do Presidente da Câmara a 12-09-2018, no uso de competência própria; Preço Base: 29.960,00 €; data limite apresentação de propostas: 18-09-2018; não foi apresentada proposta; procedimento deserto; proposta a revogação da decisão de contratar.

### 2.3 **EM FASE DE ADJUDICAÇÃO/CONSIGNAÇÃO**

- PJ 46 – **CONCEPÇÃO-CONSTRUÇÃO DE AQUEDUTO E REPARAÇÃO DE TROÇO DO RIO VELHO NO LUSO** – Procedimento de concurso público urgente; decisão de contratar tomada por despacho do Presidente da Câmara a 11-06-2018, no uso de competência delegada; Preço Base: 275.000 €; data limite apresentação de propostas: 19-06-2018; proposta adjudicada à empresa PRIORIDADE – CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO, SA, pelo valor de 274.750,00 € (+IVA), por despacho do Vice-Presidente da Câmara, de 22-06-2018, no uso de poderes de substituição legal; iniciada a execução do contrato a 17-07-2018; Anteprojecto apresentado a 27-07-2018 e aprovado o Anteprojecto a 22-08-2018; Obra consignada a 27-08-2018.
- EQ 88B – **CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE MEALHADA** – Procedimento de concurso público: decisão de contratar tomada por deliberação da Câmara Municipal de 20-03-2017; adjudicada por deliberação, de 21-08-2017, da Câmara Municipal a SOCÉRTIMA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÉRTIMA, LDA pelo valor de 2.148.000 €; caducada a adjudicação, na fase de habilitação do adjudicatário, por deliberação da Câmara Municipal de 23-10-2017, tendo deliberado, na mesma data, adjudicar a empreitada à empresa JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHOS, SA pelo valor de 2.150.000 €; procedimento suspenso devido a acção judicial interposta por SOCÉRTIMA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÉRTIMA, LDA no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro; retomado o procedimento, entregues os documentos de habilitação a 18-06-2018; contrato celebrado a 29-06-2018; emitida declaração de conformidade pelo Tribunal de Contas a 26-08-2018; realizadas reuniões preparatórias com a participação da EDP, com vista ao desvio da Linha de Média Tensão que atravessa o terreno e que condiciona a consignação da obra.

### 2.4 **EM EXECUÇÃO**

- S 56D – **AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ETAR DE MEALHADA** – Procedimento de concurso público – decisão de contratar tomada por deliberação da Câmara Municipal de 21-02-2017; adjudicada por deliberação da Câmara Municipal, de 21-08-2017, ao Consórcio DST – Domingos da



**MUNICÍPIO DE MEALHADA**  
**CÂMARA MUNICIPAL**

CONTRIBUINTE FISCAL N.º 506 792 382

- Silva Teixeira, SA / DTE – Instalações Técnicas Especiais, SA; em fase de habilitação do adjudicatário (o procedimento esteve suspenso devido a acção judicial interposta por ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA, no período compreendido entre 27-09-2017 e 18-03-2018; contrato celebrado a 4-05-2018; contrato visado pelo Tribunal de Contas a 13-07-2018; obra consignada a 14-08-2018; prazo de execução: 420 dias; obra em execução.
- S 73B – **“FECHO DE REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE MEALHADA – ETAR MEALHADA”** – Procedimento de concurso público; decisão de contratar tomada por despacho do Presidente da Câmara a 24-11-2017, no uso de competência delegada, na sequência de procedimento de ajuste directo anterior deserto; Preço Base: 195.000 €; data limite apresentação de propostas: 18-12-2017; adjudicação proposta a 30-01-2018, aprovada por despacho do Presidente da Câmara em 22-02-2018; contrato celebrado a 18-04-2018; obra consignada a 16-07-2018; prazo de execução: 180 dias.
  - A124 – **“LIGAÇÃO DOS SISTEMAS EM ALTA E BAIXA DA MEALHADA – PONTO ENTREGA LOGRASSOL”** - revisão do projecto concluída; elaboradas as peças do procedimento e proposta a abertura de procedimento de concurso público a 28-08-2017, aprovado por deliberação de Câmara de 04-09-2017; apreciadas as propostas e remetido à Câmara Municipal proposta de adjudicação; adjudicada por deliberação da Câmara Municipal de 18-12-2017; efectuada a habilitação do adjudicatário e prestada caução; contrato celebrado a 5-03-2018; contrato visado pelo Tribunal de Contas a 16-05-2018; obra consignada a 18-06-2018; prazo de execução: 308 dias; obra em execução
  - S 72A - **“FECHO DE REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE MEALHADA – ETAR BARCOUÇO”** – Procedimento de ajuste direto – decisão de contratar tomada por despacho do Presidente da Câmara, a 29-11-2017, na sequência de procedimento anterior deserto; adjudicado a CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA, por despacho, de 10-11-2017, do Vice-Presidente da Câmara, em regime substituição legal, pelo valor de 120.004,60 €; contrato celebrado a 27-11-2017; obra consignada a 14-06-2018; prazo de execução: 120 dias; obra em execução.
  - EQ 90A – **REABILITAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE MEALHADA** – Procedimento de concurso público – decisão de contratar: Câmara Municipal, por deliberação de 16-01-2017; adjudicada por deliberação da Câmara Municipal de 5-6-2017, a CONSTRUCENTRO, CONSTRUÇÕES CIVIS DO CENTRO, LDA, pelo valor de 570.364,94 €; contrato celebrado a 31-08-2017 e adenda ao contrato a 21-11-2017; visto prévio do Tribunal de Contas em 12-03-2018; obra consignada a 9-05-2018; prazo de execução de 180 dias; obra em execução.
  - Q 95 - **REQUALIFICAÇÃO DA MATA NACIONAL DO BUÇACO – RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DE SANTA CRUZ E DAS CAPELAS DOS PASSOS DA VIA SACRA** – Procedimento de concurso limitado por prévia qualificação: decisão de contratar: Câmara Municipal em reunião de 21-11-2016; anúncio público no *Diário da República* a 25-11-2016; concluída a 1ª Fase (Qualificação) por deliberação da Câmara Municipal de 21-02-2017; adjudicada na reunião de Câmara do dia 17-07-2017; contrato celebrado a 28-09-2017; contrato visado pelo Tribunal de Contas a 6-12-2017; obra consignada a 15-03-2018; prazo de execução: 365 dias; obra em execução.
  - RV134 – **“PAVIMENTAÇÕES EM MEALHADA, LUSO E BARCOUÇO”** – Procedimento de ajuste direto – decisão de contratar tomada por despacho do Presidente da Câmara a 29-09-2017; adjudicada a PRIORIDADE – CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO, SA, por despacho do Presidente da Câmara, de 21-11-2017, pelo valor de 77.000,15 €; contrato celebrado a 20-12-2017; obra consignada a 6-03-2018; prazo de execução: 120 dias; obra em execução.
  - ES 53D – **REQUALIFICAÇÃO DOS JARDINS DE INFÂNCIA DE CASAL COMBA, CARQUEIJO E CANEDO** – Procedimento de concurso público - decisão de contratar: Presidente Câmara, por despacho de 03-07-2017; adjudicado por despacho do Presidente da Câmara, de 1-09-2017, a JORGE M. F. GAUDÊNCIO – CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA, pelo valor de 420.842,63 €; contrato celebrado a 21-11-2017; contrato visado pelo Tribunal de Contas a 18-01-2018; obra consignada a 28-02-2018; prazo de execução: 270 dias; obra em execução.
  - EQ 57B – **REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE PAMPILHOSA** – Procedimento de concurso público - adjudicada a CONSTRUÇÕES MARVOENSE, LDA, pelo valor de 897.904,84 €;



por deliberação da Câmara Municipal de 06-03-2017; contrato celebrado a 8-05-2017 e remetido ao Tribunal de Contas; obra consignada a 01-09-2017; prazo de execução: 365 dias; obra em execução.

- **RV 133 – DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA DA GÂNDARA E PASSAGEM HIDRÁULICA NA ESTRADA MUNICIPAL PISÃO – CAVALEIROS EM BARCOUÇO** – adjudicado a AM CACHO & BRÁS, LDA, pelo valor de 63.360,03 €; contrato celebrado a 20-09-2016; consignada a 4-11-2016; em execução. (Esta obra não foi dada como concluída em virtude de ter sido detectado que o empreiteiro promoveu uma alteração na implantação da PH, aguarda-se articulação entre o empreiteiro e a fiscalização para determinar a sua conclusão.)

## 2.5 CONCLUÍDAS

- **ES53F – “ESTUDOS GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO PARA O JARDIM DE INFÂNCIA DE CASAL COMBA E RESERVATÓRIO DO CARQUEIJO”** – Procedimento de ajuste directo; decisão de contratar tomada por despacho do Presidente da Câmara, de 08-05-2018, no uso de competência própria; Preço base: 5.850,00 €; adjudicada por despacho do Presidente da Câmara, de 22-05-2018, pelo valor de 3.660,50 €; obra concluída.
- **A 123- FECHO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA FREGUESIA DE CASAL COMBA** – adjudicada a PINTO & BRAZ, Lda, pelo valor de 668.432,54 €, por despacho do Presidente da Câmara, de 9-02-2017, no uso de competência delegada; contrato celebrado a 10-4-2017 e remetido ao Tribunal de Contas que emitiu declaração de conformidade a 18-5-2017; obra consignada a 17-5-2017; prazo de execução: 365 dias; obra concluída.

## 2.6 VISTORIAS PARA EFEITOS DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA, LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO E RECEPÇÃO DEFINITIVA

### 2.6.1 RECEPÇÃO PROVISÓRIA

- **ES53F – “ESTUDOS GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO PARA O JARDIM DE INFÂNCIA DE CASAL COMBA E RESERVATÓRIO DO CARQUEIJO”** - Vistoria a 31/07/2018

### 2.6.2 LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO

Neste período não foram realizadas vistorias para liberação de caução

### 2.6.3 RECEPÇÃO DEFINITIVA

- **RV 118 – REPARAÇÃO DE AQUEDUTO NA RUA ÁLVARO CASTELÕES – LUSO**  
Vistoria a 18/09/2018
- **RV 113 – PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE PAMPILHOSA:** Vistoria a 18-07-2018 para efeitos de Receção Definitiva;
- **RV 119 – VIA DE LIGAÇÃO DA RUA DA BARROSA À ESTRADA DA PÓVOA DO LOUREIRO:** Vistoria a 18-07-2018 para efeitos de Receção Definitiva Parcial;
- **RV124 – REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS NA EX EN 234-4 ENTRE O BUÇACO E A CRUZ ALTA:** Vistoria a 17-08-2018 para efeitos de Receção Definitiva Parcial;
- **OA11 – CONSTRUÇÃO DE PONTE EM VARZEAS:** Vistoria a 05-09-2018 para efeitos de Receção Definitiva Parcial;

## 3 AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS:

- Contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença, de fiscalização das obras públicas (“Reabilitação da Escola Secundária da Mealhada” e “Fecho de Redes de Saneamento – ETAR da Mealhada”), celebrado em 4-7-2018, com Maria Fernanda Rodrigues Felício;
- Contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença, de fiscalização das obras públicas (“Fecho de Redes de Saneamento – ETAR de Barcouço” e “Construção do Mercado Municipal de Mealhada”), celebrado em 4-7-2018, com Carla Cristina Ferreira de Oliveira Lima;
- Contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença, de coordenação de segurança e saúde em obra e de controlo da execução do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, celebrado a 9-07-2018, com Maria Luiza Pais Mamede Fonseca;




**MUNICÍPIO DE MEALHADA**  
**CÂMARA MUNICIPAL**

CONTRIBUINTE FISCAL N.º 506 792 382

- Contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença, de coordenação de segurança e saúde em obra e de controlo da execução do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, celebrado a 9-07-2018, com Fabiana Eugénia Fernandes Vicente.
- ELABORAÇÃO DE MEDIDAS DE AUTOPROTECÇÃO (MAP) PARA VÁRIOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS – elaboradas peças do procedimento de consulta prévia; decisão de contratar tomada por despacho do Vice-Presidente da Câmara Municipal, de 18-09-2018, em regime de substituição legal e ao abrigo de competência própria;
- CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DO CENTRO ESCOLAR DO LUSO – designados os responsáveis de segurança; em conclusão.
- CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DO CENTRO EDUCATIVO DA PAMPILHOSA – designados os responsáveis de segurança; em conclusão.

Mealhada, 19 de Setembro de 2018.


O Presidente da Câmara Municipal



(Rui Manuel Leal Marqueiro, Dr.)







**MUNICÍPIO DE MEALHADA**  
**CÂMARA MUNICIPAL**

CONTRIBUINTE Nº. 506792382

**RELAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES EM SETEMBRO/2018**

**MANDATÁRIO: JPALMS – Advogados, RL**

N.º Ordem	N.º Proc.º	Tribunal	Autor	Réu	Objecto	Valor (€)
1	366/09.7BEAVR	Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro	Vusco David Ribeiro Mata dos Santos	MM	Pedido de condenação ao cumprimento de ordem de demolição – Pedido de indemnização	5.000,00
2	589/09.9BEA/R-A	Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro	Cristina Maria Ferreira da Silva e outros	MM	Impugnação de acto administrativo	
3	502/06.5TBMLD	Tribunal Judicial Mealhada	Global – Companhia Seguros S.A.	MM (e outros)	Acidente viação	Encargo da Companhia de Seguros
4	542/16.6BFAVR	Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro	Sociedade da Água do Luso, S.A.	Município Mealhada	Processo de impugnação do indeferimento tácito da reclamação apresentada contra liquidações adicionais de taxas de ocupação do subsolo dos anos de 2012/2013/2014/2015	292.050,00€
5	604/16.0BEAVR	Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro	Sociedade da Água do Luso, S.A.	Município Mealhada	Processo de impugnação do indeferimento tácito da reclamação apresentada contra liquidação taxa de ocupação do subsolo do ano de 2016	97.350,00€
6	1283/16.0BEAVR	Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro	Município Mealhada	Socego – Sociedade de Agricultura de Grupo Agro-Pecuária do Corgo Lda	Ação popular sob a forma de providência cautelar na <i>personae</i> da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro, a decidir o encerramento provisório da exploração agropecuária	
7	759/17.6BEAVR	Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro	Sociedade da Água do Luso, S.A.	Município Mealhada	Pedido de revisão dos atos tributários de liquidação de taxas de ocupação do subsolo com condutas – anos de 2012, 2013, 2014 e 2015	93.376,08€





**MUNICÍPIO DE MEALHADA**  
**CÂMARA MUNICIPAL**

CONTRIBUINTE Nº. 506792382

**RELAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES EM SETEMBRO/2018 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E JURÍDICA**

N.º Ordem	N.º Proc.º	Tribunal	Autor	Réu	Objecto	Valor (€)
1	456/11.6BEAVR	Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro	Lusitaniagás	Município Mealhada (MM)	impugnação judicial taxas de ocupação do subsolo	32 101, 56
2	811/14.0BEAVR	Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro	NOS, Comunicações S.A.	Município Mealhada (MM)	Ação administrativa especial – impugnação ato administrativo	-----
3	246/15.7BEAVR	Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro	Município Mealhada (MM)	Oponente: Manuel S. Ferreira Coimbra	Oposição Execução Fiscal	-----
4	1035/14.1BEAVR	Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro	Município Mealhada (MM)	Oponente: NOS Comunicações, S.A.	Oposição Execução Fiscal	15.000,00





**MUNICÍPIO DE MEALHADA**  
**CÂMARA MUNICIPAL**

CONTRIBUINTE FISCAL N.º 506792382

**RELAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES EM 20 DE SETEMBRO DE 2018**

**DR. JOÃO AMARO DA LUZ**

N.º Proc.º	Tribunal	Autor	Réu	Objecto
369/15.2BEAVR	Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro	José da Costa e Filhos L.d.ª	Município Mealhada (MM)	Ação administrativa especial (anulação das deliberações da Câmara Municipal de 9 de Fevereiro de 2015 e de 30 de Março de 2015; anulação do despacho do Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de 4 de Dezembro de 2014; condenação no pagamento de trabalhos a mais; condenação no pagamento de um a indemnização pela resolução ilícita do contrato).
385/15.4BECBR	Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra	AC - Águas de Coimbra, E.M., e Município de Coimbra	Águas do Mondego e restantes Municípios accionistas da empresa Ré	Ação administrativa comum (condenação na execução e conclusão de infra-estruturas de abastecimento de água e de saneamento em falta; pagamento de indemnização; anulação/declaração de nulidade de deliberação social).
61/16.0BEAVR	Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro	PNK - Unipessoal, Lda.	Município Mealhada (MM) e outros	Ação administrativa comum (anulação da deliberação da Câmara Municipal, de 21 de Setembro de 2015; condenação à emissão de parecer favorável à transferência da localização da farmácia).
10113/16.1YIPRT	Balcão Nacional de Injunções	Águas do Centro Litoral, S.A.	Município Mealhada (MM)	Injunção (pagamento do montante total de 408.621,28 €).
1164/16.7BEAVR	Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro	Construlink Tecnologias de Informação, S.A.	Município Mealhada (MM)	Ação administrativa (anulação do despacho de resolução do contrato de aquisição de serviços de plataforma electrónica de contratação pública, proferido, em 12 de Setembro de 2016, pelo Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal; condenação no pagamento de indemnização pelos prejuízos patrimoniais e extra patrimoniais).





**MUNICÍPIO DE MEALHADA**  
**CÂMARA MUNICIPAL**

CONTRIBUINTE FISCAL N.º 506792382

**JPALMS**

<b>N.º Proc.º</b>	<b>Tribunal</b>	<b>Autor/Recorrente</b>	<b>Réu/Requerido</b>	<b>Objecto</b>
959/17.9BEAVR	Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro	António Lopes Pina, Unipessoal Lda.	Município Mealhada (MM)	Ação administrativa (anulação do despacho proferido, em 10 de julho de 2017, pelo Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal; anulação dos actos administrativos de não liberação parcial da caução).







## DIVISÃO DE TURISMO E CULTURA

INFORMAÇÃO ASSEMBLEIA MUNICIPAL | JUNHO / JULHO / AGOSTO / SETEMBRO 2018

### 1. BIBLIOTECA MUNICIPAL

Data	Atividade	Instituição	Requisitado por	N.º de participante	Local
18 junho	Hora do conto + atelier "Adeus, Peúgas"	Centro Escolar de Pampilhosa	Prof. Isabel Vicente	23 crianças	BE-CEP
19 junho	Hora do conto + atelier "Que cores têm as tuas palavras?"	Academia Juvenil - CADES	Monitora Patrícia Figueiredo	13 jovens	BMM
25 junho a 07 jul	Exposição "Assuma o Controlo dos Seus Dados"		Drª Daniela Herculano	N/A	Org. pelo Europe Direct da Região de Coimbra
28 junho	Hora do conto + atelier "A Sara tem um grande coração" "Jogo Empresarial" +	Pólo Escolar de Arcos	Monitora Carla Verdade	20 crianças	BMM
03 julho	jogos diversificados "Crescer a ler, crescer a brincar"	Academia Juvenil - CADES	Monitora Patrícia Santos	17 jovens	BMM
11 julho	Oficina "Criativo precisa-se – molduras"	J.I. Sant'Ana - ATL	Animadora Alice Costa	24 crianças	BMM
17 julho	Hora do conto + atelier "A menina dos livros"	Academia Juvenil - CADES	Monitora Patrícia Santos	18 jovens	BMM
18 julho	Hora do conto + atelier "Os meus avós adoram-me"	Casa da Criança - Mealhada	Ed. Sílvia Gonçalves	21 crianças	BMM
20 julho	Visualização de filme "Gru o maldisposto 3"	J.I. Sant'Ana - ATL	Animadora Alice Costa	15 crianças	BMM
25 julho	Hora do conto + atelier "O rosto da avó"	Pólo Escolar de Arcos	Monitora Carla Verdade	14 crianças	BMM (Manhã)
25 julho	Visualização de filme "Ozzy – rápido e peludo"	J.I. Sant'Ana - ATL	Animadora Alice Costa	15 crianças	BMM (Tarde)
30 julho	Entrega dos álbuns do dia Int. da Família Comemora Dia dos avós "O rosto da avó" + atelier	C.P.S.S. de Ventosa do Bairro	Animadora Filipa Ferreira	12 idosos	C.P.S.S. de Ventosa do Bairro





Data	Atividade	Instituição	Requisitado por	N.º de participante	Local
03 agosto	Oficina “Criativo precisa-se – molduras”	J.I. Sant’Ana - ATL	Animadora Alice Costa	23 crianças	BMM
22 agosto	Visita à biblioteca	Casa da criança Mealhada	Ed. Sílvia Gonçalves	22 crianças	BMM
19 set.	Oficina “Criativo precisa-se”	Stª Casa da Misericórdia da Mealhada (Lar Velho)	Animadora Ana Almeida	10 idosos	BMM

---

**TOTAL= 247 participantes**

---






Data	Atividade	Instituição	Requisitado por	N.º de participante	Local
------	-----------	-------------	-----------------	---------------------	-------

**Operações agrupadas por mês – Biblioteca Municipal**

Data: 15/06/2018 a 19/08/2018

**Biblioteca da Mealhada**

**Total: 5425**



**2018**

**5425**

**2º Trimestre**

**1034**

Junho

1034

**3º Trimestre**

**4391**

Julho

1697

Agosto

1975

Setembro

719








## Totais de empréstimos domiciliários, empréstimos presenciais e consultas locais agrupados por tipo de documento

Data: 15/06/2018 a 19/08/2018

### Biblioteca da Mealhada

<b>Consulta local</b>	<b>Total: 223</b>
Monografia	211
Vídeo	12
<b>Empréstimo domiciliário</b>	<b>Total: 1970</b>
CD-Audio	23
Monografia	1485
Vídeo	462
<b>Empréstimo presencial</b>	<b>Total: 5</b>
Monografia	1
Vídeo	4



Total: 2198





## Bibliomealhada

Data	Atividade	Instituição	Requisitado por	Número de participante
15 jun	Hora do conto <b>"A horta do Simão"</b>	CAPP - Centro Assist. Paroq. Pampilhosa	Assistente Operacional Nélia Batista	19 crianças
15 jun	Visionamento do filme <b>"A ovelha Choné: baile de máscaras"</b>	J.I. de Casal Comba	Ed. Maria Alcina Neves	12 crianças
15 jun	Visionamento do filme <b>"A ovelha Choné: baile de máscaras"</b>	ATL - Centro Social da Freguesia de Casal Comba	A.A.E. Ana Patrícia Domingues	14 crianças
20 jun	Jogos lúdico-pedagógicos Hora do conto	J.I. de Canedo	Ed. Maria José Gomes	06 crianças
20 jun	<b>"A Sara tem um grande coração"</b>	EB1 de Casal Comba	Prof. Teresa Carvalho e Lúcia Ferreira	18 crianças
21 jun	Hora do conto <b>"A horta do Simão"</b>	J.I. de Quinta do Valongo	Ed. Maria de Jesus Costa	08 crianças
21 jun	Jogos lúdico-pedagógicos	Centro de Dia de Vacariça	Animadora Lina Costa	06 utentes
21 jun	Hora do conto <b>"A Sara tem um grande coração"</b>	EB1 de Barcouço	Prof. Virgínia Domingues	17 crianças
22 jun	Hora do conto <b>"A horta do Simão"</b>	J.I. de Antes	Ed. Maria de Fátima Bernardes	13 crianças
22 jun	Jogos lúdico-pedagógicos	Centro Social Solidariedade Social de Ventosa do Bairro	Animadora Filipa Ferreira	21 utentes
22 jun	Hora do conto <b>"A horta do Simão"</b>	J.I. de Pampilhosa	Ed. Maria do Carmo Rodrigues	12 crianças
27 jun	Visionamento do filme <b>"A ovelha Choné: baile de máscaras"</b>	CAPP - Centro Assist. Paroq. Pampilhosa	Ed. Daniela Nunes	14 crianças
28 jun	Hora do conto <b>"A horta do Simão"</b>	J.I. de Barcouço	Ed. Elsa Marques	14 crianças
28 jun	Hora do conto <b>"A horta do Simão"</b>	J.I. de Barcouço	Ed. Elisa Veloso	16 crianças
29 jun	Hora do conto <b>"A horta do Simão"</b>	CAPP - Centro Assist. Paroq. Pampilhosa	Ed. Mariana Sousa	07 crianças
29 jun	Hora do conto <b>"A horta do Simão"</b>	CAPP - Centro Assist. Paroq. Pampilhosa	A.A.E. Dália Neves	06 crianças

A Bibliomealhada efetuou uma paragem no seu circuito pelo concelho, durante os meses de julho, agosto e setembro.





Data	Atividade	Instituição	Requisitado por	Número de participante
------	-----------	-------------	-----------------	------------------------

Legendas:

C.A.P.P. – Centro de Assistência Paroquial de Pampilhosa

C.P.S.S. Ventosa do Bairro – Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ventosa do Bairro


C.S.F. Casal Comba – Centro Social da Freguesia de Casal Comba

**TOTAL= 203 participantes**

### Operações agrupadas por Mês – Bibliomealhada

Data: 15/06/2018 a 19/08/2018

**Total: 223**



<b>2018</b>	<b>223</b>
<b>2º Trimestre</b>	<b>162</b>
Junho	162
<b>3º Trimestre</b>	<b>61</b>
Julho	27
Agosto	21
Setembro	13





## Totais de empréstimos domiciliários, empréstimos presenciais e consultas locais agrupados por tipo de documento

### Bibliomealhada

Empréstimo domiciliário	Total: 550
CD-Audio	1
Monografia	450
Vídeo	99



Total: 550

### Totais de exemplares criados

#### Arquivo Municipal da Mealhada

Exemplares criados entre 15-06-2018 e 19-09-2018

Tipo	Estatuto	Estado	Aquisição	Nº Exemplares
Monografia	Consulta Presencial	Disponível		1
				<b>Total: 1</b>

#### Bibliomóvel

Exemplares criados entre 15-06-2018 e 19-09-2018

Tipo	Estatuto	Estado	Aquisição	Nº Exemplares
Monografia	Normal	Disponível		1
Vídeo	Normal	Disponível		1
				<b>Total: 2</b>

#### Biblioteca da Mealhada

Exemplares criados entre 15-06-2018 e 19-09-2018







Tipo	Estatuto	Estado	Aquisição	Nº Exemplares
Monografia	Acesso Reservado	Disponível		8
Monografia	Consulta Presencial	Disponível		7
Monografia	Normal	Disponível		101
Monografia	Normal	Emprestado		7
Monografia	Reduzido	Disponível		2
Periódico	Consulta Presencial	Disponível		19
Vídeo	Reduzido	Disponível		23
Vídeo	Reduzido	Emprestado		3
<b>Total:</b>				<b>170</b>

#### Biblioteca Escolar de Barcouço

Exemplares criados entre 15-06-2018 e 19-09-2018

Tipo	Estatuto	Estado	Aquisição	Nº Exemplares
Monografia	Consulta Presencial	Disponível		15
Monografia	Normal	Disponível		94
<b>Total:</b>				<b>109</b>

#### Centro Escolar da Mealhada

Exemplares criados entre 15-06-2018 e 19-09-2018

Tipo	Estatuto	Estado	Aquisição	Nº Exemplares
Monografia	Consulta Presencial	Disponível		5
Monografia	Normal	Disponível		113
<b>Total:</b>				<b>118</b>

#### Centro Escolar da Pampilhosa

Exemplares criados entre 15-06-2018 e 19-09-2018

Tipo	Estatuto	Estado	Aquisição	Nº Exemplares
Monografia	Consulta Presencial	Disponível		9
Monografia	Normal	Disponível		33
<b>Total:</b>				<b>42</b>

#### Centro Escolar de Luso

Tipo	Estatuto	Estado	Aquisição	Nº Exemplares
Monografia	Consulta Presencial	Disponível		11
Monografia	Normal	Disponível		118
<b>Total:</b>				<b>129</b>

#### Pólo de Leitura de Luso

Tipo	Estatuto	Estado	Aquisição	Nº Exemplares
Monografia	Normal	Disponível		17
<b>Total:</b>				<b>17</b>

**Total global: 588**



## 2. CULTURA/CINE TEATRO MESSIAS

### Atividades II Junho

#### JISA - JARDIM INFÂNCIA DE SANT'ANA APRESENTA ESPETÁCULO DE FINAL DE ANO

##### “ Um Sonho na Mata”

18 junho



Este espetáculo teve como intervenientes as crianças do JISA que entre fadas, elfos e duendes fizeram de tudo para manter o equilíbrio da Mata

a partir de :

- William Shakespeare

“Sonho de uma Noite de verão”(versão Carlos Carvalheiro)

- Lidia Dias e Milene Matos


“Duendes na Mata do Bussaco”

Sinopse: Um grupo de escuteiros chega à Mata do Bussaco para acantonar. Cai a noite e tudo pode acontecer...como num sonho!

#### ESCOLA DE MÚSICA DA MEALHADA

##### Audição Final do Ano Letivo 2017/2018

29 de junho | 21h



Afirmando-se no panorama cultural e artístico desde 2012, a Escola de Música da Mealhada orgulha-se do seu percurso, cujo trabalho tem vindo a dar bons frutos junto de crianças, jovens e adultos que integram a aprendizagem musical. A Escola agradece a confiança de um número cada vez mais elevado de alunos, não apenas da Mealhada, como de concelhos vizinhos. Como já nos vem a habituar, a Escola de Música da Mealhada mostrou o trabalho efetuado pela equipa pedagógica no decorrer do ano letivo de 2017/2018, no CineTeatro Messias no dia 29 de junho pelas 21h.



## SARAU DE BALLET PELA ACADEMIA DE DANÇA DO HCM

Tema “Aladino”

30 junho | 16h30



Aladino, através da magia, da seda dos lenços de cores diversas e do misterioso gênio da lâmpada apresentou pela Academia de Dança do HCM, no dia 30 de Junho pelas 16h30, no palco do Cine Teatro Messias. Entre destinos e jardins encantados, demonstrando a cruel estratificação das classes e avareza, Aladino e Jasmine encantam-nos, sobrevoando o lindíssimo médio oriente, num enigmático tapete voador.

## II CONGRESSO INTERNACIONAL DE GERIATRIA E SAÚDE MENTAL - MEALHADA

Dia 22 de Junho de 2018.



O II Congresso Internacional de Geriatria e Saúde Mental, teve lugar no dia 22 de Junho de 2018, no CineTeatro Messias. Dentro da área de Geriatria e Saúde Mental, serão abordadas as temáticas: terapias não farmacológicas, programas de intervenção em geriatria, programas de intervenção em saúde mental e saúde mental em geriatria, no contexto nacional e internacional. Tratou-se de um dia de reflexão que reuniu profissionais qualificados nas temáticas, bem como divulgou projetos inovadores no âmbito do envelhecimento saudável e saúde mental. Este congresso foi promovido e organizado pela Replicar Socialform.

### Programação Cinematografica para o mês de junho

	Mealhada CTM
01, 03 /mai	<i>Avengers 2D</i>
08,09,10 /jun	<i>Terminator 2: Judgement Day 3D</i>
15, 16, 17 /jun	<i>Deadpool 2</i>
22,23, 24 /jun	<i>Han Solo Starwars</i>
30 / jun e 01 /julho	<i>Jurassic World: Fallen Kingdom</i>





## ESPETÁCULOS II julho

### CAIXA DE PALCO - TEATRO

#### A Viúva e o Papagaio

13 de julho | 21:00h



O espetáculo *A Viúva e o Papagaio* é uma adaptação do conto com o mesmo título de Virginia Woolf, pertencente às metas curriculares do 5º ano, sendo leitura obrigatória no Plano Nacional de Leitura. É um conto imprevisível e entusiasmante, que acompanha a aventura da Srª Gage na procura da herança inesperada que o seu irmão lhe deixou, contando com a ajuda de James, um papagaio invulgar.

Num espetáculo inteligente e dinâmico, a **Caixa de Palco** proporcionou um momento descontraído, rico em interpretação e movimento, onde os atores se transformam dando vida às suas personagens.

### LOL II DANÇA (HIP HOP)

20 e 21 julho

Organização: Gurillaz Dance Crew; Patrick Simões



<< LOL (abreviatura do Inglês: Laughing Out Loud, "Rindo muito alto") é uma palavra que, hoje em dia, já faz parte da gíria de milhões de jovens e adultos, em todo o mundo. A globalização deste termo deve-se à massificação da comunicação eletrónica e das redes sociais

Patrick Simões, Coreógrafo e responsável pela escola Gurillaz Dance Crew, explica: " o termo LOL foi escolhido para dar nome ao espetáculo por ser , a meu

ver ver, bem representativo de toda uma nova *e-linguagem* existente, hoje em dia, entre as pessoas assim como também resume todo um conjunto de comportamentos e fenómenos que aparecem (tão rapidamente quanto desaparecem!) nas redes sociais - *Trends*, vídeos/fotos virais, etc. E é esse mesmo o objecto de análise e de interpretação deste espetáculo: as ligações e os relacionamentos que se criam entre pessoas através das redes sociais e a forma, mais ou menos racional, como as usamos." LOL é por isso uma peça actual e uma reflexão crítica sobre pessoas e comportamentos, usando a dança como veículo de transmissão de ideias e apoiada numa cuidada produção audiovisual.

Este será também o 4.º espetáculo realizado pelos Gurillaz Dance Crew nas instalações do Cine Teatro Messias, numa clara aposta na continuidade e na qualidade das instalações e dos meios técnicos deste espaço.







### 3. TURISMO

#### **Acompanhamento do júri 4 Maravilhas da Mealhada**

junho

Organização, planeamento, acompanhamento e apoio das equipas do júri que representam as entidades: Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra; Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar; Associação de Municípios Portugueses do Vinho; Associação de Escanções de Portugal; Comissão Vitivinícola da Bairrada e Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal nas visitas de avaliação aos concorrentes das candidaturas.

#### **Livro de aderentes 4 MMM**

Elaboração, revisão de textos e imagens para edição do livro de aderentes 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada 2018/2020.

#### **Gala 4 MMM**

6 de Julho

Organização e preparação da VIII Gala das 4 Maravilhas da Mesa de Mealhada, que foi o culminar das atividades anteriormente desenvolvidas, pelo município e todas as entidades envolvidas.

A noite de 06 de julho foi de homenagem às 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada e a todos os que fazem parte deste projeto de valorização gastronómica. A VIII Gala das 4 Maravilhas distinguiu os candidatos deste ano com a entrega dos elementos distintivos dos 4 ícones. A receção aos convidados e jantar foi servido no Conjunto Turístico Quinta dos 3 Pinheiros.

Lançamento e distribuição durante da Gala 4 MMM do “Livro de Aderentes 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada 2018-2020”.

#### **Festa de Encerramento da 7ª Edição da Escola de Verão Júnior**

17 de julho

##### **Escola de Verão da ESEC despediu-se na Mealhada**



06 Conselho Municipal

A festa de encerramento da 7ª edição da ESCOLA DE VERÃO JÚNIOR, realizou-se na sexta-feira dia 17 de Julho 2018 no Parque da Cidade da Mealhada.

“O programa dirigiu-se a todos os jovens estudantes e decorre sob a orientação de docentes, investigadores e estudantes da ESEC.”

Apoio na elaboração de um mapa com um trilho na Mata Nacional do Bussaco, para as famílias, com o intuito de ser feito no dia de encerramento na parte da manhã.



## Coimbra Região Europeia da Gastronomia 2021

27 de Julho

Apoio na organização do evento “Coimbra a Região Europeia da Gastronomia 2021”

## Gala 7 Maravilhas à Mesa - MESA DA BAIRRADA AO MONDEGO - Viseu

5 de Agosto

Apoio e acompanhamento da claque que animou o programa da RTP1 – 7 Maravilhas à Mesa, no dia 5 de agosto no Solar do Vinho do Dão em Viseu, que concorreu a Mesa da Bairrada ao Mondego. Uma parceria de 6 concelhos, Cantanhede, Figueira da Foz, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho e Penacova, que tiveram como objetivo a promoção da gastronomia e vinhos da região Bairradina e Mondego. Estiveram presente o prato que é ex-libris da região, o leitão assado da Bairrada e a vertente Lúdico-cultural do Bussaco/Luso.



## Comemoração dos 390 anos da 1ª Pedra no Convento do Bussaco

7 de agosto

Apoio na organização do evento “Comemoração dos 390 anos da 1ª Pedra no Convento do Bussaco”.

## Programa “Manhã CM”

7 de setembro

Presença no programa "Manhã CM", para promoção do Festival “MeaJazz” e Gala Finalíssima das 7 Maravilhas à Mesa - A MESA DA BAIRRADA AO MONDEGO.







## MeaJazz

7 e 8 setembro



A 2ª edição do Meajazz, que se realizou nos dias 7 e 8 de setembro no Jardim Municipal da Mealhada, apresentou a novidade de "casar" o vinho com a música. As sonoridades dos vários subgéneros de jazz (do dixieland ao swing das Big bands, do bebop ao jazz latino e ao jazz de fusão) foram complementadas com a degustação dos melhores vinhos e espumantes dos dois produtores locais.

O festival de jazz contou também com um balcão de degustação dos vinhos 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada e também de produtos associados.

## Projeto de Roma a Portugal

12 de setembro

Organização, acompanhamento e apoio da equipa de investigação "Projeto de Roma a Portugal" no âmbito da operação "Região de Coimbra Turismo 2020 - promoção integrada dos produtos turísticos da Região de Coimbra", produto turístico intitulado "Marcos históricos - De Roma a Portugal, uma viagem de 1500 anos" operação assegurada pela Agência para o Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego.

Acompanhamento do trabalho de inventariação do património físico e imaterial do período temporal compreendido entre o período romano (séc. I a.C. e V d.C) e o final da Idade Média (século V a XIV).

## Gala Finalíssima das 7 Maravilhas à Mesa - MESA DA BAIRRADA AO MONDEGO - Albufeira

16 de Setembro

No dia 16 de setembro teve lugar em Albufeira, em dois momentos distintos, um na Praia de Olhos de Água e o outro na Praia dos Pescadores, onde a emissão de um programa na RTP1 contou com a apresentação das 14 mesas finalistas.

A MESA DA BAIRRADA AO MONDEGO foi apresentada pelo representante da Mesa o Chefe Luís Lavrador. Nesta emissão contou com a participação do Padrinho da Mesa André Sardet, da Claque composta por Escolas de Samba e a universidade sénior da CADES.







## 4. ARQUIVO MUNICIPAL

Totais de Requisições de documentação ao Arquivo Municipal




Total de Devoluções de Documentação Requisitada pelos Serviços da Câmara Municipal







### Incorporações documentação CMM







<b>Outras atividades DTC  Junho a setembro</b>			
<b>Data</b>	<b>Atividade/Assunto</b>	<b>Local</b>	<b>Descrição/Observações</b>
<b>Junho</b>			
25	"Põe a tua terra nos pincaros! 2ª": "Um Herói da tua Terra".	Escolas do ensino básico do concelho da Mealhada	Inscrição do município da Mealhada
28	Visita ao Luso - Grupo 30 seniores	Luso	Organização e apoio à visita de grupo de 30 pessoas (seniores de mobilidade reduzida) provenientes de um centro de dia da Santa Casa.
27/06 a 07/07	Exposição "Assuma o Controlo dos Seus Dados"	BMM	Disponibilizada pela Comissão Europeia e organizada pelo Europe Direct da Região de Coimbra
junho	OCC Convida	CMM/CIM	Fase de operacionalização do projeto OCC Convida
<b>Julho</b>			
12	Projeto Coimbra Região de Cultura	CM Coimbra	Apresentação pública do projeto Coimbra Região de Cultura
12	Rede de Bibliotecas Escolares	CMM	Reunião - Balanço e perspetivas na Rede de Bibliotecas de Mealhada
17	Projeto 4 MMM	CMM	Reunião de trabalho 4 MMM com os Aderentes
19	Coimbra Região de Cultura	CIM Região de Coimbra	Reunião técnica de trabalho
24	"Grandes Escolhas – Vinhos & Sabores 2018	CMM	Inscrição no evento
25	Marcos Históricos – Invasões Francesas	CIM Região de Coimbra	Reunião técnica de trabalho
26	INQUÉRITO – Parque Cinematográfico 2018	CMM	Preenchimento do questionário para publicação nacional (INE, Anuário ICA) e internacional (Observatoire européen de l'audiovisuel)
julho	Voluntário Jorge Leitão	CMM - AMM	Renovação da colaboração prestada no apoio ao programa de inserção social, ao doente Jorge







			Leitão, em parceria com a equipa de saúde mental comunitária.
julho	Livro de Aderentes 4 Maravilhas	CMM	Elaboração e redição do Livro de Aderentes 4 Maravilhas, com os distinguidos para o período 2018-2020
Agosto			
1 a 15	Exposição de pintura "Vínculo"	PT Luso Bussaco	Disponibilização de espaço e apoio à realização da exposição do artista Igor Nelson Garrido da Cruz.
3	Associação de Turismo Militar Português		Reconhecimento da constituição da Câmara Municipal da Mealhada como Associado Honorário da Associação de Turismo Militar Português.
24	Iniciativa Convocatória Aberta – CIM Região de Coimbra,	CMM	Indicação de júri.
22	Bar do Cineteatro Messias - máquinas de vending	CMM	Lançamento do Procedimento concursal.
27	Concurso "ESCOLHA DA IMPRENSA	CMM	Divulgação, junto de todos os produtores de vinho aderentes ao projeto 4 MMM
28	Trilho Árvores Notáveis - Bussaco	FMB	Reunião de acompanhamento com a CIM, a A2Z e a FMB.
setembro			
3	Programa Nacional das JEP-Jornadas Europeias do Património 2018	CMM	Inscrição no programa e preparação das atividades a integrar.
5	Guimarães Wine Fair 2018	CMM	Divulgação, junto dos produtores aderentes ao projeto, disponibilizando-se o município para apoiar a participação dos interessados.
12	Projeto "De Roma a Portugal"	Concelho da Mealhada	Acompanhamento da visita técnica ao património da equipa multidisciplinar da Universidade de Coimbra





setembro	Visita 2 Grupos de visitantes da CM Cantanhede ao Luso-Bussaco	PT Luso Bussaco	Preparação da das visitas de acompanhamento a realizar a 27 e 28 de setembro.
setembro	Atribuição de Subsídios a Associações Culturais	CMM	Procedimentos administrativos com vista à Atribuição de Subsídios às Associações Culturais
setembro	Grande Rota do Bussaco	Bussaco	Início da sinalização da Grande Rota do Bussaco
setembro	Concerto Orquestra Ligeira do Exército	CMM	Procedimentos administrativos e logísticos relativamente à realização do concerto a 30 de setembro.
setembro	"Põe a tua terra nos píncaros! 2": "Um Herói da tua Terra".	Escolas do concelho da Mealhada	Reforço da divulgação



# ATIVIDADES DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL

- 15 DE JUNHO A 18 DE SETEMBRO DE 2018 -

O Setor de Ação Social, sendo um serviço direcionado para o apoio à satisfação das necessidades básicas de agregados em situação de carência económica (e outras problemáticas associadas), bem como para a promoção de uma maior qualidade de vida dos utentes, levou a cabo durante o período de 15 de junho a 18 de setembro de 2018 um conjunto de atividades e iniciativas, que tiveram como objetivo principal a resolução e/ou atenuação de situações de vulnerabilidade social.

Para a realização de algumas atividades dinamizadas pelo SAS foi imprescindível o envolvimento de parceiros sociais, fazendo com que o trabalho em rede seja uma estratégia de desenvolvimento para a obtenção de melhores resultados e para a consolidação de parcerias efetivas.

No presente documento estão também descritas as atividades em curso, bem como as atividades em preparação.



## Setor de Ação Social

Descrição de Atividades – 15 de junho a 18 de setembro de 2018

### ATIVIDADES REALIZADAS

ÂMBITO	DESCRIÇÃO	QUANTIFICAÇÃO	LOCAL	DATA
Banco de Voluntariado da Mealhada	Integração de voluntárias para apoio à 3ª idade e apoio a atividades lúdicas e pedagógicas com crianças.	2	Jardim de Infância Dra. Odete Isabel; Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Antes	24 de junho de 2018 28 de agosto de 2018
Rede Social da Mealhada	Reunião da Plataforma Supraconcelhia do Baixo Vouga e Entre Douro e Vouga.	1	Centro Distrital de Aveiro – Segurança Social	26 de junho de 2018
Rede Social da Mealhada	Divulgação de informações, workshops, sessões, projetos, candidaturas, para as entidades da Rede Social da Mealhada.	1	Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018
Rede Social da Mealhada	XIV Encontro Interinstitucional – Marchas Populares.	Instituições participantes – 9 Utentes participantes +/- 350	Concelho de Mealhada	29 de junho de 2018
Rede Social da Mealhada	Participação na Sessão de Formação de Implementação da Qualidade, referente ao Projeto Q	6 IPSS	Jardim de Infância de Sant'Ana	16 de julho de 2018 7 de





	+ Em Rede, dirigido às IPSS concelhias.			setembro de 2018
<b>Loja Social</b>	Instrução e análise de processos de candidatura ao apoio da Loja Social	<b>Candidaturas – 3</b> <b>Deferido – 1</b> <b>Indeferidos - 2</b>	Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018
<b>Loja Social</b>	Atendimentos efetuados na “Roda Viva”, bens entregues e entrada de bens.	<b>Utentes atendidos – 101</b> <b>Bens entregues – 2350</b> <b>Entrada de bens - 4151</b>	Loja Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018
<b>Loja Social</b>	Acompanhamento/gestão dos processos ativos dos beneficiários da loja social.	<b>183 processos ativos</b>	Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018
<b>Projeto CAAativas</b>	Dinamização do Projeto CAAativas (Comunidade de Aprendizagens Ativas) em parceria com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra	Atividade dinamizada em 7 instituições concelhias: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Jidoi</li> <li>. ADCRA</li> <li>. Casa do Povo Vacariça</li> <li>. CAAP</li> <li>. Centro Social Melo Pimenta</li> <li>. CS Freg. Casal Comba</li> <li>. Centro Paroq. Soc. Ventosa Bairro</li> </ul>	IPSS'S <ul style="list-style-type: none"> <li>Concelhias</li> <li>. Jidoi</li> <li>. ADCRA</li> <li>. Casa do Povo Vacariça</li> <li>. CAAP</li> <li>. Centro Social Melo Pimenta</li> </ul>	15 de junho a 18 de setembro de 2018



			Sessões: 80 (aprox.)  Participantes: 1200 utentes (aprox.)	. CS Freg. Casal Comba Centro Paroq. Soc. Ventosa Bairro	
SAS	Visitas domiciliárias realizadas no âmbito de acompanhamento e informação de processos.		13	Concelho de Mealhada	15 de junho a 18 de setembro de 2018
SAS	Formação no âmbito da aplicação My Doc (aplicação de Gestão Documental).		1	Biblioteca Municipal	6 de setembro de 2018
SAS	Acompanhamento de indivíduo em situação de realojamento em edifício camarário.		1	Vacariça	15 de junho a 18 de setembro de 2018
SAS	Atendimento e encaminhamento de utente em situação de sem abrigo, para colocação em Centro de Acolhimento temporário. Articulação com o Serviço Local da Segurança Social, RLIS e Santa Casa da Misericórdia da Mealhada.		1	Gabinete do Setor de Ação Social  RLIS	3 de setembro de 2018
SAS	Participação em Workshop sobre "A gestão no feminino: oportunidades e outras cenas".		1	Espaço Inovação	21 de junho de 2018
SAS	Reunião com a empresa SUNIGHT, projeto "Liter of Light", com o		1	Gabinete do Setor	21 de junho



	objetivo de resolver a falta de iluminação em habitações sem rede elétrica e exclusivamente com telhado de chapa.			de 2018
SAS	Participação no II Congresso Internacional de Geriatria e Saúde Mental, promovido pela Replicar Socialform.	1	Cineteatro Messias	22 de junho de 2018
SAS	Reunião com Associação CADES, no âmbito das vagas sociais para a Academia Juvenil CADES.	1	Gabinete do Setor de Ação Social	20 de junho de 2018
SAS	Processos registados/com entrada no SAS, no âmbito do FEIS, Apoio à Natalidade e ao Desenvolvimento Económico Local, Isenções de Pagamento de Passe Escolar, Isenções de Pagamento de taxas de Execução Fiscais, Habitação, Loja Social, Auxílios Económicos, Tarifa Social de Água.	60	Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018
SAS	Atendimentos presenciais, efetuados pelos/as colaboradores/as do SAS, no âmbito de Loja Social, Habitação Social, FEIS, Consultas de Psicologia, Entrevistas Familiares, Apoio à Natalidade, P.A.I, Sinalizações de situações de carência económica, Legalizações	352 Atendimentos (311 munícipes; 12 emigrantes concelhios; 4 emigrantes residentes fora do Concelho; 17 imigrantes concelhios, 8 imigrantes residentes fora do Concelho)	Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018



	<p>(SEF), Apoio psicossocial, Esclarecimento de vários apoios, Pedido de Isenções de Pagamento de Passe Escolar e Dívidas de Água, Execuções Fiscais, Programa “Aventuras de Verão 2018”, Porta 65, Emissão de Certificado de Cidadão Europeu, Reformas do estrangeiro.</p>			
<p><b>SAS</b></p>	<p>Informações sociais realizadas face a pedidos de apoio (FEIS, NAT, Passe escolar, Informações de Entidades Externas, Auxílios Económicos, Informações para serviços municipais, RSI, Sinalizações de carência, Isenções de taxas de execução fiscal, Tarifa Social de água, Loja Social, Habitação Social).</p>	<p><b>43</b></p>	<p>Gabinete do Setor de Ação Social</p>	<p>15 de junho a 18 de setembro de 2018</p>
<p><b>SAS</b></p>	<p>Informações sociais em tramitação face a pedidos de apoio (FEIS, NAT, Passe escolar, Informações de Entidades Externas, Auxílios Económicos, Informações para serviços municipais, RSI, Sinalizações de carência, isenções de taxas de execução fiscal, tarifa social de água, Loja Social, Habitação Social).</p>	<p><b>17</b></p>	<p>Gabinete do Setor de Ação Social</p>	<p>15 de junho a 18 de setembro de 2018</p>





SAS	Receção e análise das candidaturas efetuadas aos Auxílios Económicos atribuídos aos alunos do 1º CEB.	Candidaturas efetuadas – 67 Escala A – 29 Escala B – 29 Excluídas – 9	Gabinete do Setor de Ação Social	junho/agosto de 2018
Programa SER + FAMÍLIA	Consulta de Psicologia dirigida a crianças, jovens e adultos; <b>Sessões de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental;</b> <i>(os processos de Consulta de Psicologia que incluem jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos são considerados para efeitos de análise quantitativa no âmbito do Gabinete de Apoio ao Jovem);</i>	Proposto atribuir – 1 450,00 € <b>CONSULTA DE PSICOLOGIA</b> Processos Ativos - 21 <i>Crianças (5 A - 9 A) - 4</i> <i>Adultos (a partir dos 18 A) - 23</i> Processos Pendentes - 8 <i>Crianças (5 A - 9 A) - 1</i> <i>Adultos (a partir dos 18 A) – 7</i> <b>Consultas de Psicologia realizadas – 36</b> <b>APOIO FAMILIAR E ACONSELHAMENTO PARENTAL</b> Processos Ativos – 16 Processos Pendentes - 1 <b>Sessões de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental realizadas - 7</b>	Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018
Gabinete de Apoio ao Jovem GAJ	Consulta de Psicologia dirigida a jovens dos 10 aos 17 anos de idade; encaminhamento para consultas de especialidade; apoio e orientação vocacional. <b>Sessões de Treino de Estratégias e Métodos de Estudo – SABER +</b> , dirigidas a jovens dos 10 aos 17 anos, integrados em atividades e projetos do Setor de Ação Social, com periodicidade a definir de acordo com a especificidade de cada processo;	<b>CONSULTA DE PSICOLOGIA</b> Processos Ativos <i>Jovens (10 - 17 A) - 11</i> Processos Pendentes <i>Jovens (10 – 17 A) – 7</i> <b>Consultas de Psicologia realizadas - 13</b> <b>SESSÕES DE TREINO DE ESTRATÉGIAS E MÉTODOS DE ESTUDO – SABER +</b> Processos Ativos – 6 <b>Sessões realizadas - 0</b>	Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018



<b>Projeto de Apoio ao Idoso PAI</b>	Acompanhamento de idosos em situação de vulnerabilidade social e familiar, através de visitas domiciliárias, contactos telefónicos, entrevistas com familiares e articulação com Equipas das Empresas de Teleassistência, através de relatórios periódicos.	<b>Processos Ativos - 8</b> <b>Processos em Vigilância – 3</b> <b>Processos Arquivados – 0</b> <b>Processo Abertos – 2</b> <i>Visitas Domiciliárias – 13</i> <i>Contactos Telefónicos – 10</i> <i>Entrevistas Familiares - 0</i>		15 de junho a 18 de setembro de 2018
<b>Teleassistência</b>	Acompanhamento/vigilância de utentes beneficiários de equipamentos fixos e móveis, em articulação com a HELPPHONE, empresa responsável pela manutenção dos aparelhos, bem como pelo acompanhamento dos utentes via contacto telefónico regular.	<b>Processos Ativos – 4 (2 com despesas suportadas pelo município, e integrados no Projeto de Apoio ao Idoso)</b> <i>Contactos Telefónicos com Familiares – 0</i> <i>Articulação com a Equipa da HELPPHONE - 2</i> <i>Visitas Domiciliárias para confirmação de situações de avaria – 1</i> <b>(As Visitas Domiciliárias de acompanhamento realizadas junto de utentes beneficiários de equipamentos de Teleassistência, que se encontram também integrados no Projeto de Apoio ao Idoso, são consideradas, para efeito de análise quantitativa, nos dados relativos a esse Projeto)</b>		15 de junho a 18 de setembro de 2018
<b>Habitação Social</b>	Inscrição de candidatos para a habitação social;	<b>3</b>	Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018
<b>Habitação Social</b>	Visitas de acompanhamento psicossocial dos moradores dos bairros sociais, bem como o registo e encaminhamento de questões relacionadas com as habitações e	<b>9</b>	Gabinete do Setor de Ação Social Bairro Social do Canedo e da Póvoa da Mealhada	15 de junho a 18 de setembro de 2018



	espaços comuns.				
<b>Habitação Social</b>	Revisão do Regulamento de Atribuição e Gestão de Habitação Social em articulação com os Serviços Jurídicos;	--	Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018	
<b>Habitação Social</b>	Recálculo de rendas apoiadas.	1	Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018	
<b>Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM)</b>	Informação/aconselhamento de imigrantes sobre questões relacionadas com a legalização, saúde, educação, trabalho, segurança social, entre outras. Emissão de Certificados de Registo de Cidadãos da União Europeia.	Atendimentos incluídos no total do SAS Emissão de 1 Certificado de Cidadão da UE	Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018	
<b>Gabinete de Apoio Ao Emigrante</b>	Informação/aconselhamento de candidatos a emigrantes sobre questões relacionadas com saúde, trabalho e segurança social; Instrução e acompanhamento de processos de pensões sociais de ex-emigrantes.	Atendimentos incluídos no total do SAS	Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018	
<b>Porta 65 Jovem</b>	Informações sobre o Programa; Instrução e envio para o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) de candidaturas	--	Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018	



**ATIVIDADES EM CURSO**

<b>ÂMBITO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIFICAÇÃO</b>	<b>LOCAL</b>	<b>DATA</b>
Loja Social	Acompanhamento/gestão de processos ativos de beneficiários da loja social.	183 processos ativos	Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018
Loja Social	Entrega de Material Escolar.	Produtos entregues – 87 Agregados apoiados até 13 de setembro – 8 Crianças apoiadas - 14	Loja Social	15 de junho a 18 setembro 2018
Loja Social	Processos em Reavaliação.	Convocados para Reavaliação - 8	Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 setembro 2018
Projeto CAAativas	Dinamização do Projeto CAAativas (Comunidade de Aprendizagens Ativas) em parceria com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra	Atividade dinamizada em 7 instituições concelhias: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Jidoi</li> <li>.ADCRA</li> <li>. Casa do Povo Vacariça</li> <li>.CAAP</li> <li>. Centro Social Melo Pimenta</li> <li>. CS Freg. Casal Comba</li> </ul>	IPSS'S <ul style="list-style-type: none"> <li>Concelhias</li> <li>. Jidoi</li> <li>.ADCRA</li> <li>. Casa do Povo Vacariça</li> <li>.CAAP</li> </ul>	15 de junho a 18 setembro 2018     Gabinete do Setor de Ação Social





			.Centro Paroq. Soc. Ventosa Bairro	. Centro Social Melo Pimenta . CS Freg. Casal Comba .Centro Paroq. Soc. Ventosa Bairro	
SAS	Acompanhamento de processos no âmbito do Apoio à Natalidade e ao Desenvolvimento Económico Local		6	Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018
SAS	Formação de Públicos Estratégicos, no âmbito do projeto "Região de Coimbra, Formar Para a Igualdade", dinamizada pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra;  Formação de profissionais na área da violência doméstica - intervenção com vítimas particularmente vulneráveis.		1	CIM/RC	15 de junho a 18 de setembro de 2018
SAS	Articulação com entidade formadora (AEDL) na preparação de ação de formação na área de intervenção em Crise e Catástrofe.		6 Técnicos Sup.  Setor de Ação Social	Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018
Programa SER + FAMÍLIA	Consulta de Psicologia dirigida a crianças, jovens e adultos; Sessões de Apoio Familiar e		CONSULTA DE PSICOLOGIA Processos Ativos – 21 Crianças (5 A - 9 A) – 4	Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de



	<p><b>Aconselhamento Parental;</b> (os processos de Consulta de Psicologia que incluem jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos são considerados para efeitos de análise quantitativa no âmbito do Gabinete de Apoio ao Jovem);</p>	<p><i>Adultos (a partir dos 18 A) – 17</i> <b>Processos Pendentes – 8</b> <i>Crianças (5 A – 9 A) – 1</i> <i>Adultos (a partir dos 18 A) – 7</i></p> <p><b>APOIO FAMILIAR E ACONSELHAMENTO PARENTAL</b> <b>Processos Ativos – 16</b> <b>Processos Pendentes – 1</b></p>		2018
<p><b>Gabinete de Apoio ao Jovem GAJ</b></p>	<p><b>Consulta de Psicologia</b> dirigida a jovens dos 10 aos 17 anos de idade; encaminhamento para consultas de especialidade; apoio e orientação vocacional. <b>Sessões de Treino de Estratégias e Métodos de Estudo – SABER +</b>, dirigidas a jovens dos 10 aos 17 anos, integrados em atividades e projetos do Setor de Ação Social, com periodicidade a definir de acordo com a especificidade de cada processo;</p>	<p><b>CONSULTA DE PSICOLOGIA</b> <b>Processos Ativos</b> <i>Jovens (10 – 17 A) – 11</i> <b>Processos Pendentes</b> <i>Jovens (10 – 17 A) – 7</i></p> <p><b>SESSÕES DE TREINO DE ESTRATÉGIAS E MÉTODOS DE ESTUDO – SABER +</b> <b>Processos Ativos – 6</b></p>	Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018
<p><b>Projeto de Apoio ao Idoso PAI</b></p>	<p>Acompanhamento de idosos em situação de vulnerabilidade social e familiar, através de visitas domiciliárias, contactos telefónicos, entrevistas com familiares e articulação com Equipas das Empresas de Teleassistência, através de relatórios periódicos.</p>	<p><b>Processos Ativos – 8</b> <b>Processos em Vigilância – 3</b> <b>Processos Arquivados – 0</b> <b>Processos Abertos – 2</b></p>	Concelho de Mealhada	15 de junho a 18 de setembro de 2018
<p><b>Teleassistência</b></p>	<p>Acompanhamento/vigilância de</p>	<p><b>Processos Ativos – 4 (2 com despesas suportadas)</b></p>	Concelho de	15 de junho a



	utentes beneficiários de equipamentos fixos e móveis, em articulação com a HELPPHONE, empresa responsável pela manutenção dos aparelhos, bem como pelo acompanhamento dos utentes via contacto telefónico regular.	peço município, e integrados no Projeto de Apoio ao Idoso)	Mealhada	18 de setembro de 2018
<b>Habitação Social</b>	Inscrição de candidatos para a habitação social;		Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018
<b>Habitação Social</b>	Revisão do Regulamento de Atribuição e Gestão de Habitação Social em articulação com os Serviços Jurídicos;		Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018
<b>Habitação Social</b>	Visitas de acompanhamento psicossocial dos moradores dos bairros sociais, bem como o registo e encaminhamento de questões relacionadas com as habitações e espaços comuns.		Gabinete do Setor de Ação Social Bairro Social do Canedo e da Póvoa da Mealhada	5 de junho a 18 de setembro de 2018
<b>Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM)</b>	Informação/aconselhamento de imigrantes sobre questões relacionadas com a legalização, saúde, educação, trabalho, segurança social, entre outras.  Emissão de Certificados de Registo de Cidadãos da União Europeia.		Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de setembro de 2018
<b>Gabinete de Apoio Ao</b>	Informação/aconselhamento de candidatos a emigrantes sobre		Gabinete do Setor de Ação Social	15 de junho a 18 de



<b>Emigrante</b>	questões relacionadas com saúde, trabalho e segurança social;  Instrução e acompanhamento de processos de pensões sociais de ex-emigrantes.		setembro de 2018
------------------	---	--	------------------

**ATIVIDADES EM PREPARAÇÃO**

<b>ÂMBITO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIFICAÇÃO</b>	<b>LOCAL</b>	<b>DATA</b>
<b>Loja Social</b>	Festa de Natal para Utentes da Loja Social.	1	Gabinete do Setor de Ação Social	Dezembro
<b>Rede Social</b>	Organização das comemorações do Dia Internacional do Idoso, com atividades culturais, de partilha e de convívio, dirigidas a cerca de 220 utentes da área das IPSS concelhias.	1	Igreja Paroquial da Mealhada; Quinta dos Três Pinheiros	1 de outubro de 2018
<b>Rede Social</b>	Comemoração do “Dia Internacional Para a Erradicação da Pobreza”, com atividades dirigidas às entidades da Rede Social da Mealhada, restantes agentes sociais locais, pessoas em situação	1	Concelho de Mealhada	17 de outubro de 2018





	de vulnerabilidade social e comunidade em geral (fórum debate; workshop sobre alimentação; campanha de recolha de têxteis; sessão de sensibilização sobre produção de resíduos, poupança de água, energia e aquisição de produtos).			
<b>Rede Social</b>	Gala Social Concelhia.	<b>1</b>	Gabinete do Setor de Ação Social	16 de novembro de 2018
<b>SAS</b>	Candidatura ao Prémio Boas Práticas em Envelhecimento Ativo e Saudável – 2.ª Edição, promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, em parceria com o consórcio Ageing@Coimbra.	<b>1</b>	Gabinete do Setor de Ação Social	Até 04 outubro 2018

Mealhada, 19/09/2018

